

SPRINT RETROSPECTIVE

O que era esperado: Implementar corretamente as alterações em cada arquivo conforme as histórias do usuário e organizá-los para o melhor entendimento da equipe.

O que deu certo: A separação em tarefas diferentes ajudou a manter o projeto organizado e evitou conflitos entre as alterações realizadas no projeto, assim como o foco para a entrega do projeto.

O que deu errado: Dificuldade em alguns entendimentos para agilizar as tarefas.

O que poderia melhorar: Tempo de espera.

Conclusão: O uso do Git e GitHub juntamente com o SCRUM mostrou ser essencial para organizar o desenvolvimento do projeto e controlar as alterações de forma segura sem que o código fosse quebrado ou tivesse qualquer erro que impedisse a entrega do projeto.